

**2024 ж. IV тоқсанға арналған
"Қарағанды Жарық" ЖШС инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат**

№ п/с	Жұмыстар атауы	Құны, млн.теңге, ҚҚС қоспағанда		Объектінің орналасқан орны	IV тоқсан	
		Жиыны, млн.теңге	2 024		Орындау сатысы	Орындау мерзімі
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша). 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 2. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 3. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т. 6кВ КЖ 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26 - ф. қайта салу	10 696 610	4 582 906	Қарағанды қ., Пожарная көш., 5	ҚМЖ	2027
2	110/10кВ "Новый Майкудук"ҚС салу:	3 542 069	1 340 349	Қарағанды қ., Щорс көш. 100/1 жанында	ҚМЖ	2025
3	Караганда ҚС кіре отырып 110 кВ ГПП-1 АЖ – Сарань ҚС қайта салу, келесі учаскелермен: - 110 кВ АЖ ГПП-1 – Караганда ҚС - 110 кВ АЖ Сарань ҚС – Караганда ҚС АЖ	1 823 579	908 716	Қарағанды облысы Карағанды қ., Теміртау қ., Саран қ.	ҚМЖ	2027
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТҚС(ЖТҚС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТҚС монтаждау	8 213 641	1 119 240	Қарағанды қ., Шахтинск қ., Бұқар Жырау ауданы(Бұқар Жырау кенті, Петровка кенті),	ЖІЖ, ҚМЖ	2024-2029
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	9 669 606	1 925 705	Қарағанды қ.	ҚМЖ	2024-2027
6	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу.	297 333	18 000	Қарағанды облысы, Абай ауданы	ЖІЖ - орындалды	2024-2026
7	110/6 кВ Федоровка ҚС салу	135 642	110 274	Қарағанды қ., Орлов көш., 99 жанында	ҚМЖ	2024-2026
8	Н.Город ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	514 904	438 593	Қарағанды қ., Сәтпаев көш., 115	ҚМЖ - орындалды	2024
«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар:						
9	Караганда ҚС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ҚС қайта салу, келесі учаскелермен: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – Караганда ҚС - ВЛ-110 кВ Сарань ҚС – Караганда ҚС	1 881 847	1 881 847	Қарағанды қ., Теміртау қ., Саран қ.	ҚМЖ	2024
10	0,4-6-10кВ электр желілері: 6(10)кВ КЖ салу	117 465	117 465	Қарағанды қ.	ҚМЖ - орындалды	2024

11	110/6 кВ Федоровка ҚС салу	1 700 388	1 700 388	Қарағанды қ., Орлов көш., 99 жанында	ҚМЖ	2024
----	----------------------------	-----------	-----------	---	-----	------





ТН-126



ТН 126

РУ-0.4кВ





PY-6 KB

































