

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру
қағидаларының 8-тарауы, 309-тармағы, 3-тармақшасы

2025 ж. I тоқсанға арналған
"Қарағанды Жарық" ЖШС инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат
(08.04.2024 ж. №34-НҚ ""Қарағанды Жарық" ЖШС электр энергиясын беру қызметтеріне 2024-2029 жылдарға арналған тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін ескере отырып, инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы" бұйрық

№ р/с	Жұмыстар атауы	Құны, млн.тенге, ҚҚС қоспағанда			Объектінің орналасқан орны	I тоқсан	
		Жиыны, млн.тенге	01.07.2024-30.06.2025	01.07.2025-30.06.2026		Орындау сатысы	Орындау мерзімі
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша). 1. 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 2. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 3. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т4. 6кВ КЖ 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26 - ф. қайта салу	5 450 770	2 525 786	1 816 923	Қарағанды қ., Пожарная көш., 5	ҚМЖ	2024-2027
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ҚС салу:	670 175	670 175		Қарағанды қ., Шорс көш. 100/1 жанында	ҚМЖ	2024-2025
3	Караганда ҚС кіре отырып 110 кВ ГПП-1 АЖ – Сарань ҚС қайта салу, келесі учаскелермен: - 110 кВ АЖ ГПП-1 – Караганда ҚС - 110 кВ АЖ Сарань ҚС – Караганда ҚС АЖ	7 744 797	1 960 711	2 751 421	Қарағанды облысы Қарағанды қ., Теміртау қ., Саран қ.	ҚМЖ	2024-2027
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТҚС(ЖТҚС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТҚС монтаждау	17 336 696	3 038 934	3 194 119	Қарағанды қ., Шахтинск қ., Бұқар Жырау ауданы(Бұқар Жырау кенті, Петровка кенті),	ЖІЖ, ҚМЖ	2024-2029
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	6 150 230	2 393 884	1 993 689	Қарағанды қ.	ҚМЖ	2024-2027
6	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу.	288 333	9 000	279 333	Қарағанды облысы, Абай ауданы	ЖІЖ - орындалды	2024-2026
7	110/6 кВ Федоровка ҚС салу	2 838 691	1 223 216	1 615 475	Қарағанды қ., Орлов көш., 99 жанында	ҚМЖ	2024-2026
8	Н.Город ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	218 933	218 933		Қарағанды қ., Сәтпаев көш., 115	ҚМЖ - орындалды	2024-2025
9	Новая Дубовка ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (күштік трансформатор)	253 199		253 199	Саран қ. (Саранская шахтасы)	Тендерлік рәсімдер	2025-2026
10	Озерная-2 ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (күштік трансформатор)	180 342	180 342		Қарағанды қ., Федоров су қоймасы	Шарт жасалды	2024-2025
11	35 кВ КЖ қайта салу	208 846		208 846	Қарағанды қ., Аманжолов көш. - Жауынгер-Интернационалистер көш.	Тендерлік рәсімдер	2025-2026
12	110/35/6кВ "Кзыл" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (35-110кВ АТҚ)	1 613 104		45 071	Абай ауданы, Кзыл қ.	Тендерлік рәсімдер	2025-2028
13	Ялтинская ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	156 842		156 842	Абай ауданы, Құлаайғыр қ.	Тендерлік рәсімдер	2025-2026



Шкаф телемеханики
ТП ОШУ РЭС (Тип 1)





Шкаф телемеханики
ТП ОШУ РЭС (Тип 1)



СТОЙ
НА СНО
ДЛЯ
ЖИЗНИ



Шкаф телемеханики
ТП ОШУ РЭС (Тип 1)













































